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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Целью дисциплины «Организация, планирование и управление в
строительстве» является обучение будущих квалифицированных специалистов
– организаторов строительного производства, основополагающим знаниям
теоретических положений и практических рекомендаций по организации работ,
планированию и управлению в строительстве.

Задачами дисциплины являются:
-изучить фундаментальные основы и принципы организации

строительства отдельных объектов и их комплексов, организационных
структур и производственной деятельности строительно-монтажных
организаций.

-раскрыть понятийный аппарат фундаментального и прикладного аспектов
дисциплины;

-сформировать умения анализа предметной области, разработки
концептуальной модели организации строительства зданий и сооружений;

-ознакомить с основами управления в строительной отрасли.
Теоретические, расчетные и практические приложения дисциплины

изучаются в процессе работы над лекционным курсом, при курсовом
проектировании и самостоятельной работе с учебной и технической
литературой.

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения
дисциплины «Организация, планирование и управление в строительстве»
как часть планируемых результатов освоения образовательной программы
высшего образования

Процесс изучения дисциплины Б.1. В.01 «Организация, планирование и
управление в строительстве» направлен на формирование следующих
компетенций по направлению подготовки бакалавров 08.03.01 Строительство:

код
компетенции

формулировка компетенции

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ПК-1 Способен производить контроль проектной и рабочей документации

по объекту капитального строительства
ПК-2 Способен производить расчеты соответствия объемов

производственных заданий и календарных планов производства
строительных работ нормативным требованиям к трудовым и
материально-техническим ресурсам;

ПК-4 Способен организовать подготовку строительной площадки, участков
производства строительных работ и рабочих мест в соответствие с
требованиями охраны труда, пожарной безопасности и охраны
окружающей среды;

ПК-5 Способен к планированию и контролю выполнения разработки и
ведения организационно-технологической и исполнительной
документации;



1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Код и
наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора
достижения
компетенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

ПК-1 Способен
производить

контроль проектной
и рабочей

документации по
объекту

капитального
строительства

ИПК-1.2 Планировать
проектирование
производства
строительных работ на
объекте капитального
строительства в
соответствии с
требованиями
нормативных
технических
документов;

Знать: Способы и
методы планирования строитель
ных работ и требования
нормативных технических
документов;

Уметь: производить контроль
проектной и рабочей документации
по объекту капитального
строительства

Владеть: навыками производить
контроль проектной и рабочей
документации по объекту
капитального строительства

ПК-2 Способен
оперативно
управлять
строительными
работами на
объекте
капитального
строительства

ИПК-2.1 способен
производить расчеты
соответствия объемов
производственных
заданий и
календарных планов
производства
строительных работ
нормативным
требованиям к
трудовым и
материально-
техническим
ресурсам;

Знать: методы определения
объемов производственных
заданий и календарных планов
производства строительных работ

Уметь: применять нормативные
показатели при расчетах
календарных планов

Владеть: навыками составления
номенклатуры работ на основе
нормативных требований

ИПК-2.2 способен
выбирать технику и
технологию
производства
строительных работ;

Знать: методику выбора техники
и технологий производства
строительных работ

Уметь: выполнять выбор
техники и технологий
производства строительных работ



Владеть: навыками
сравнительного анализа при
выборе техники и технологии
производства работ

ИПК-2.3 способен
выбирать способы и
методы планирования
строительных работ
(календарные планы,
оперативные планы,
графики производства
работ);

Знать: способы и методы
планирования строительных работ

Уметь: составлять календарные
планы, оперативные планы,
графики производства работ

Владеть: навыками разработки
календарных планов, оперативных
планов, графиков производства
работ

ИПК-2.4 способен
осуществлять
оперативное
планирование и
контроль выполнения
строительных работ и
производственных
заданий на объекте
капитального
строительства;

Знать: последовательность
составления оперативных планов и
контроля выполнения СМР

Уметь: осуществлять контроль
выполнения производственных
заданий и отдельных работ;

Владеть: навыками составления
оперативных планов

ПК-4 Способен
организовать
подготовку
строительной
площадки,
участков
производства
строительных
работ и рабочих
мест в
соответствие с
требованиями
охраны труда,
пожарной
безопасности и
охраны
окружающей
среды

ИПК-4.3 требования
технических
документов,
определяющих состав
временных сооружений
и порядок обустройства
и подготовки
строительной площадки
объекта капитального
строительства
(временные
коммуникации,
временные бытовые
помещения, площадки
для стоянки
строительной техники,
схемы движения
транспорта, места
хранения строительных

Знать: перечень временных
сооружений и порядок
обустройства и подготовки
строительной площадки

Уметь: выполнять расчеты по
определению состава временных
сооружений и порядок
обустройства и подготовки
строительной площадки объекта
капитального строительства
(временные коммуникации,
временные бытовые помещения,
площадки для стоянки
строительной техники, схемы
движения транспорта, места
хранения строительных
материалов, изделий, конструкций,



материалов, изделий,
конструкций,
комплектующих)

комплектующих)

Владеть: навыками
проектирования строительных
генеральных планов

ПК -5 Способен к
планированию и
контролю
выполнения
разработки и
ведения
организационно-
технологической и
исполнительной
документации;

ИПК-5.1 планировать и
производить контроль
разработки ППР;

Знать Порядок разработки и
требования к оформлению
технологических карт на
выполнение видов строительных
работ

Уметь: Осуществлять разработку
организационно-технологической
документации с проведением
необходимых расчетов,
выполнением
текстовой и графической части

Владеть: Применять методы
линейного и сетевого планирования
в строительстве , применять методы
процессного и операционно-
процедурного анализа
выполнения строительных работ

1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения дисциплины

код
компетен

ции

Этапы формирования компетенций
Тема №1
Основы
поточной
организации
строительств
а.

Тема №2
Организация
и
календарное
планировани
е
строительств
а отдельных
зданий и
сооружений

Тема №3
Организация
и
календарное
планировани
е
строительст
ва
комплексов
зданий и
сооружений

Тема№4
Моделирова
ние в
организацио
нно-
технологиче
ском
проектирова
нии

Тема №5
Графики
потребности в
трудовых,
материальных
и технических
ресурсах
(основные
требования,
методы расчета
и
оптимизации).



ПК-1 + + + + +
ПК-2
ПК-4
ПК-5

код
компетен

ции

Этапы формирования компетенций
Тема №6
Общие
принципы
проектировани
я
стройгенпланов

Тема №7
Размещен
ие
монтажны
х кранов и
подъемни
ков

Тема №8
Организация
временных
дорог и
освещения
строительно
й площадки

Тема №9
Потребность
строительны
х площадок
во
временных
зданиях и
санитарно-
технических
помещениях

Тема № 10.
Организация
транспорта в
строительстве

ПК-1 + + + + +
ПК-2
ПК-4 + + +
ПК-5 + + + +

код
компетен

ции

Этапы формирования компетенций
Тема № 11.
Организация
складского
хозяйства.
Комплектация
строительного
производства.
Процесс
выбора
поставщика
ресурсов.
Методы
управления
запасами.

Тема №12
Материально
–
техническое
обеспечение
в
строительств
е

Тема №
13.
Тактическ
ое и
оперативн
ое
планирова
ние,
диспетчер
ская
система
управлени
я.

Тема №14.
Особенности
организации
строительства
при
реконструкци
и и
техническом
перевооружен
ии
промышленны
х предприятий

Тема №15
Организация
контроля,
оценок и
надзора за
качеством
строительно-
монтажных
работ.

ПК-1 + + + + +
ПК-2
ПК-4 + +
ПК-5 + +

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.В.01 «Организация, планирование и управление в

строительстве» относится к группе вариативных дисциплин блока Б1 учебного



плана по направлению подготовки 08.03.01 Строительство профиля
«Промышленное и гражданское строительство», направленных на трудовые
функции профессионального стандарта «Организатор строительного
производства» и «Специалист в области производственно-технического и
технологического обеспечения строительного производства».

Изучение вопросов организации, планирования и управления в
строительстве основывается на содержании ряда учебных дисциплин:
«Технологические процессы в строительстве», «Строительные материалы»,
«Строительные машины и оборудование» и «Организация строительного
производства». Совокупные знания в перечисленных областях служат основой
выработки решений по организации, планированию и управлению в
строительстве.

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебных занятий), на самостоятельную работу

обучающихся и форму промежуточной аттестации

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетных единиц (144
часа).

Очная форма обучения
Количество академических часов, выделенных на контактную работу

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 68
часов, в том числе:

на занятия лекционного типа – 34 ч.
на занятия семинарского типа– 34ч.
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу

обучающихся – 40ч.
Форма промежуточной аттестации 7 семестр – экзамен – 36ч.

Курсовой проект – 7 семестр

Очно-заочная форма обучения
Количество академических часов, выделенных на контактную работу

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 32 часа,
в том числе:

на занятия лекционного типа – 16 ч.
на занятия семинарского типа– 16ч.
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу

обучающихся – 76ч.
Форма промежуточной аттестации 8 семестр – экзамен – 36ч.

Курсовой проект – 8 семестр

Заочная форма обучения
Количество академических часов, выделенных на контактную работу

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 12



часов, в том числе:
на занятия лекционного типа – 6 ч.
на занятия семинарского типа– 6ч.

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу
обучающихся – 128ч.

Форма промежуточной аттестации 8 семестр – экзамен – 4ч.

* Отдельные лекционные и практические занятия по дисциплине реализуются в
форме практической подготовки.



Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них
количества академических часов и видов учебных занятий

4.1. очная форма обучения

№
п/
п

Тема дисциплины Всего
академи
ческих
часов

в т.ч.
занятия
лекцион
ного
типа

в т.ч. занятия семинарского типа: Самостоя
тельная
работа

Форма текущего
контроля

успеваемости.
Форма

промежуточной
аттестации

семинар
ы

практи
ческие
заняти

я

Лаборатор
ные

занятия
(лаборатор

ные
работы,

лабораторн
ый

практикум)

коллок
виумы

иные
аналоги
чные
занятия
(контрол
ьные

работы,
тестиров
ания)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Тема №1 Основы поточной
организации строительства.

12 4 4 4 проведение опроса;
решение задач;
проведение

контрольной работы
Тема №2 Организация и
календарное планирование
строительства отдельных
зданий и сооружений

8 2 4 2 проведение опроса;
решение задач;
проведение

контрольной работы,
выполнение

курсового проекта
Тема №3 Организация и
календарное планирование
строительства комплексов
зданий и сооружений

6 2 2 2 проведение опроса;
решение задач;
проведение

контрольной работы,
выполнение

курсового проекта



Тема№4 Моделирование в
организационно-
технологическом
проектировании

8 4 2 2 проведение опроса;
решение задач;
проведение

контрольной работы,
выполнение

курсового проекта
Тема №5 Графики
потребности в трудовых,
материальных и технических
ресурсах (основные
требования, методы расчета и
оптимизации).

6 2 2* 2 проведение опроса;
решение задач;
проведение

контрольной работы,
выполнение

курсового проекта

Тема №6
Общие принципы
проектирования
стройгенпланов

6 2 2* 2 проведение опроса;
решение задач;
проведение

контрольной работы,
выполнение

курсового проекта
Тема №7 Размещение
монтажных кранов и
подъемников

8 2 2 4 проведение опроса;
решение задач;
проведение

контрольной работы,
выполнение

курсового проекта
Тема №8 Организация
временных дорог и освещения
строительной площадки

6 2 2 2 проведение опроса;
решение задач;
проведение

контрольной работы,
выполнение

курсового проекта
Тема №9 Потребность
строительных площадок во
временных зданиях и
санитарно-технических

8 2 2* 4 проведение опроса;
решение задач;
проведение

контрольной работы,



помещениях выполнение
курсового проекта

Тема № 10. Организация
транспорта в строительстве

7 2 2 3 проведение опроса;
решение задач;
проведение

контрольной работы ,
тестирование

Тема № 11. Организация
складского хозяйства.
Комплектация строительного
производства. Процесс
выбора поставщика ресурсов.
Методы управления

7 2 2 3 проведение опроса;
решение задач;
проведение

контрольной работы ,
тестирование

Тема №12
Материально – техническое
обеспечение в строительстве

7 2 2 3 проведение опроса;
решение задач;
проведение

контрольной работы ,
тестирование

Тема № 13.
Тактическое и оперативное
планирование, диспетчерская
система управления.

7 2 2 3 проведение опроса;
решение задач;
проведение

контрольной работы,
тестирование

Тема №14. Особенности
организации строительства
при реконструкции и
техническом перевооружении
промышленных предприятий.

6 2 2 2 проведение опроса;
решение задач;
проведение

контрольной работы,
тестирование

Тема №15
Организация контроля,
оценок и надзора за качеством
строительно-монтажных

6 2 2 2 проведение опроса;
решение задач;
проведение

контрольной работы,
тестирование



* Отдельные практические занятия по дисциплине реализуются в форме практической подготовки.

4.2. очно-заочная форма обучения

работ.

«Экзамен и защита
курсового проекта
(подготовка и защита
курсовой работы/
проекта, групповая
консультация в
течение семестра,
групповая
консультация перед
промежуточной
аттестацией, экзамен)»

36 Контроль

Всего за 7 семестр 144 34 34 40

№
п/
п

Тема дисциплины Всего
академи
ческих
часов

в т.ч.
занятия
лекцион
ного
типа

в т.ч. занятия семинарского типа: Самостоя
тельная
работа

Форма текущего
контроля

успеваемости.
Форма

промежуточной
аттестации

семинар
ы

практи
ческие
заняти

я

Лаборатор
ные

занятия
(лаборатор

ные
работы,

лабораторн
ый

практикум)

коллок
виумы

иные
аналоги
чные
занятия
(контрол
ьные

работы,
тестиров
ания)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



Тема №1 Основы поточной
организации строительства.

8 2 2 4 проведение опроса;
решение задач;
проведение

контрольной работы
Тема №2 Организация и
календарное планирование
строительства отдельных
зданий и сооружений

9 2 2 5 проведение опроса;
решение задач;
проведение

контрольной работы,
выполнение

курсового проекта
Тема №3 Организация и
календарное планирование
строительства комплексов
зданий и сооружений

9 2 2 5 проведение опроса;
решение задач;
проведение

контрольной работы,
выполнение

курсового проекта

Тема№4 Моделирование в
организационно-
технологическом
проектировании

8 2 2 4 проведение опроса;
решение задач;
проведение

контрольной работы,
выполнение

курсового проекта
Тема №5 Графики
потребности в трудовых,
материальных и технических
ресурсах (основные
требования, методы расчета и
оптимизации).

6 2 2* 2 проведение опроса;
решение задач;
проведение

контрольной работы,
выполнение

курсового проекта

Тема №6
Общие принципы
проектирования
стройгенпланов

6 2 2* 2 проведение опроса;
решение задач;
проведение

контрольной работы,
выполнение

курсового проекта



Тема №7 Размещение
монтажных кранов и
подъемников

6 1 5 проведение опроса;
решение задач;
проведение

контрольной работы,
выполнение

курсового проекта
Тема №8 Организация
временных дорог и освещения
строительной площадки

8 1 1 * 6 проведение опроса;
решение задач;
проведение

контрольной работы,
выполнение

курсового проекта
Тема №9 Потребность
строительных площадок во
временных зданиях и
санитарно-технических
помещениях

8 1 1* 6 проведение опроса;
решение задач;
проведение

контрольной работы,
выполнение

курсового проекта
Тема № 10. Организация
транспорта в строительстве

8 1 1 6 проведение опроса;
решение задач;
проведение

контрольной работы ,
тестирование

Тема № 11. Организация
складского хозяйства.
Комплектация строительного
производства. Процесс
выбора поставщика ресурсов.
Методы управления

9 1 8 проведение опроса;
решение задач;
проведение

контрольной работы ,
тестирование

Тема №12
Материально – техническое
обеспечение в строительстве

7 7 проведение опроса;
решение задач;
проведение

контрольной работы ,



* Отдельные практические занятия по дисциплине реализуются в форме практической подготовки.

тестирование

Тема № 13.
Тактическое и оперативное
планирование, диспетчерская
система управления.

7 7 проведение опроса;
решение задач;
проведение

контрольной работы,
тестирование

Тема №14. Особенности
организации строительства
при реконструкции и
техническом перевооружении
промышленных предприятий.

3 3 проведение опроса;
решение задач;
проведение

контрольной работы,
тестирование

Тема №15
Организация контроля,
оценок и надзора за качеством
строительно-монтажных
работ.

6 6 проведение опроса;
решение задач;
проведение

контрольной работы,
тестирование

«Экзамен и защита
курсового проекта
(подготовка и защита
курсовой работы/
проекта, групповая
консультация в
течение семестра,
групповая
консультация перед
промежуточной
аттестацией, экзамен)»

36 Контроль

Всего за 7 семестр 144 16 16 76



4.3. заочная форма обучения
№
п/
п

Тема дисциплины Всего
академ
ически
х часов

в т.ч.
занятия
лекцион
ного
типа

в т.ч. занятия семинарского типа: Самостоя
тельная
работа

Форма
текущего
контроля

успеваемости.
Форма

промежуточн
ой аттестации

семинар
ы

практи
ческие
заняти

я

Лаборатор
ные

занятия
(лаборатор

ные
работы,

лабораторн
ый

практикум)

коллок
виумы

иные
аналоги
чные
занятия
(контрол
ьные

работы,
тестиров
ания)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
Тема №1 Основы поточной
организации строительства.

12 2 2 8
Вопросы на
экзамен

выполнение
курсового
проекта

Тема №2 Организация и
календарное планирование
строительства отдельных
зданий и сооружений

12 2 2* 8

Тема №3 Организация и
календарное планирование
строительства комплексов
зданий и сооружений

6 6

Тема№4 Моделирование в
организационно-
технологическом
проектировании

12 12



Тема №5 Графики потребности
в трудовых, материальных и
технических ресурсах
(основные требования, методы
расчета и оптимизации).

10 10

Тема №6
Общие принципы
проектирования
стройгенпланов

16 2 2* 12

Тема №7 Размещение
монтажных кранов и
подъемников

10 10

Тема №8 Организация
временных дорог и освещения
строительной площадки

10 10
Вопросы на
экзамен

Тема №9 Потребность
строительных площадок во
временных зданиях и
санитарно-технических
помещениях

14 14

Тема № 10. Организация
транспорта в строительстве

6 6

Тема № 11. Организация
складского хозяйства.
Комплектация строительного
производства. Процесс выбора
поставщика ресурсов. Методы
управления

6 6
Вопросы на
экзамен

Тема №12
Материально – техническое

6 6



обеспечение в строительстве

Тема № 13.
Тактическое и оперативное
планирование, диспетчерская
система управления.

6 6
Вопросы на
экзамен

выполнение
курсового
проекта

Тема №14. Особенности
организации строительства при
реконструкции и техническом
перевооружении
промышленных предприятий.

6 6

Тема №15
Организация контроля, оценок
и надзора за качеством
строительно-монтажных работ.

6 6

Итого по дисциплине 140 6 6 128
«Экзамен и защита
курсового проекта
(подготовка и защита
курсовой работы/
проекта, групповая
консультация в течение
семестра, групповая
консультация перед
промежуточной 20
ттестациией, экзамен)»

4 контроль

Всего за 4 курс 144 6 6 128

* Отдельные практические занятия по дисциплине реализуются в форме практической подготовки.



Раздел 5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
по дисциплине
№
п/п

Автор (ы) Название основной и
дополнительной

учебной литературы,
необходимой для

освоения
дисциплины

Выходные данные
по стандарту

Количество
экземпляров в

библиотеке ДГУНХ
/ адрес доступа

I. Основная учебная литература
1. О. В. Алешинцев,

А. Н. Бирюков,
Ю. А. Бирюков,
Ю. Н. Казаков.

Организация,
планирование и
управление в
строительстве :

учебник для вузов

Санкт-Петербург :
Лань, 2025. — 408 с.

https://e.lanbook.com/
book/460493

2. О. В. Бурлаченко,
Ю. В. Гущина.

Организация и
управление

производственной
деятельностью :

учебно-методическое
пособие

Волгоград :
ВолгГТУ, 2024. —

91 с.

https://e.lanbook.com/
book/441545

3. Т. К. Кузьмина, П.
В. Большакова, Я.
В. Шестерикова.

Основы организации
строительного
производства :

учебное пособие /

Москва : МИСИ –
МГСУ, 2024. — 67 с.

https://e.lanbook.com/
book/492305

4. Д. В. Хавин, В. В.
Ноздрин, А. В.
Башева, А. В.
Табунов

Организация и
управление

строительством :
учебно-методическое

пособие

Нижний Новгород :
ННГАСУ, 2024 —
Часть 1 — 2024. —

60 с.

https://e.lanbook.com/
book/472589

5. Д. В. Хавин, В. В.
Ноздрин, А. В.
Башева, А. В.
Табунов

Организация и
управление

строительством :
учебно-методическое

пособие

Нижний Новгород :
ННГАСУ, 2024 —
Часть 2 — 2024. —

69 с.

https://e.lanbook.com/
book/472592

6. А. С. Павлов. Организационно-
техническая и
технологическая

подготовка
строительства :

учебник и практикум
для вузов

Москва :
Издательство

Юрайт, 2025. —
144 с.

https://urait.ru/bcode/
559222

7. Бойкова М.Л.,
Черепов В.Д.

Организация,
планирование и
управление

строительным
производством

Поволжский
государственный
технологический
университет. –

Йошкар-Ола : ПГТУ,
2017. – 188 с. : табл.,

схем., граф.

http://biblioclub.ru/ind
ex.php?page=book&i

d=483693

2. Рыжевская М.П. Организация
строительного
производства :

– Минск : РИПО,
2016. – 308 с. : схем.,

табл.

http://biblioclub.ru/in
dex.php?page=book&

id=463668

https://urait.ru/bcode/559222
https://urait.ru/bcode/559222
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483693
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483693
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483693


учебник.
3 Михайлов А. Ю. Организация

строительства.
Стройгенплан:
учебное пособие

М., Издательство:
Инфра-Инженерия,

2016-312с.

http://biblioclub.ru/in
dex.php?page=book&

id=444169

4 Михайлов А. Ю. Организация
строительства.
Календарное и

сетевое планирование

Москва ; Вологда :
Инфра-Инженерия,
2016. – 296 с. : ил.,

табл., схем.

http://biblioclub.ru/in
dex.php?page=book&

id=444170

5 Михайлов А. Ю. Основы поточного
строительства

Москва ; Вологда :
Инфра-Инженерия,
2018. – 245 с.: ил.

http://biblioclub.ru/in
dex.php?page=book&

id=493853
6. Сироткин Н. А. ,

Ольховиков С. Э.
Организация и
планирование
строительного

производства: учебное
пособие

М- Берлин: Директ-
Медиа, 2015- 212 с.

http://biblioclub.ru/in
dex.php?page=book&

id=429200

7. Михайлов А.Ю. Основы
планирования,
организации и
управления в
строительстве :
учебное пособие.

Москва ; Вологда :
Инфра-Инженерия,
2019. – 285 с. : ил.,

табл., схем.

http://biblioclub.ru/in
dex.php?page=book&

id=565013

II. Дополнительная литература
А) Дополнительная учебная литература

8. составитель К. М.
Крюков

Методические
указания для
проведения

практических занятий
по дисциплине
«Организация,
планирование и
управление в

строительстве» :
методические
указания

Ростов-на-Дону :
Донской ГТУ, 2025.

— 18 с. .

https://e.lanbook.com/
book/462794

Красильникова Г.
В.

Основы организации
и управления в
строительстве:
учебное пособие

Йошкар-Ола: ПГТУ,
2017-206с.

http://biblioclub.ru/in
dex.php?page=book&

id=476399

9. Сироткин Н. А.
Ольховиков С. Э.

Теоретические основы
управления

строительным
производством:
учебное пособие

М- Берлин: Директ-
Медиа, 2016 -

141 с.

http://biblioclub.ru/in
dex.php?page=book&

id=429527

10. Сироткин Н. А. ,
Ольховников С.
Э. , Кузнецов С.

М.

Моделирование
процесса возведения
зданий и сооружений:

практикум

Москва, Берлин:
Директ-Медиа, 2015-

66с.

http://biblioclub.ru/in
dex.php?page=book&

id=344881

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444169
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444169
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444169
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444170
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444170
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444170
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493853
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493853
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493853
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429200
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429200
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429200
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11.
Сироткин Н. А. ,
Кузнецов С. М.

Учебно-методическое
пособие к

выполнению
курсового проекта по

дисциплине
«Организация,
планирование и
управление

строительством»

Москва, Берлин:
Директ-Медиа, 2018-

81с.

http://biblioclub.ru/in
dex.php?page=book&

id=483543

12. Остапенко И. И. Преимущества и
особенности
оперативного
управления

М.: Лаборатория
книги, 2012

Объем (стр):95

http://biblioclub.ru/in
dex.php?page=book&

id=140364

13
Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-правовых
документов и кодексов РФ (отдельно изданные, продолжающиеся и периодические)

14
СНиП 12.01.-2004* «Организация строительства», М.: Госстрой РФ, 2004

15 СНиП 12-04-02. Безопасность труда в строительстве. ч. 2. Строительное производство. М.:

Госстрой РФ, 2002.

В) Периодические издания
16 Монтажные и специальные работы в строительстве: научно-технический и

производственный журнал. 2016-2018
17 Журнал «Сейсмостойкое строительство» , 2015– 2019гг
18 Научно-практический и культурно-просветительский журнал «Архитектура и

строительство России» -библиотека ДГУНХ
19 Ежемесячный научно-технический и производственный журнал «Промышленное и

гражданское строительство» - библиотека ДГУНХ

Д) Научная литература
Монографии

20 Асаул А.Н. , Грахов
В.П. , Коваль О.С. ,

Рыбнов Е.И. ;

Теория и практика
разработки принятия

и реализации
управленческих

решений в
предпринимательств

е : монография.

Санкт-
Петербург :

АНО «ИПЭВ»,
2014. – 304 с. :
табл., ил., схем.

http://biblioclub.ru/
index.php?page=bo
ok&id=434792

21 Вашко Т.А. Обеспечение
качества управления:

от теории к
практике.

Красноярск :
Сибирский
федеральный
университет,
2013. – 139 с. :
табл., схем.

http://biblioclub.ru/
index.php?page=bo
ok&id=364077

Раздел 6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
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сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким

электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-

образовательной среде университета (http://e-dgunh.ru). Электронно-

библиотечная система и электронная информационно-образовательная среда

обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", как

на территории университета, так и вне ее.

При изучении дисциплины обучающимся рекомендуется использование
следующих Интернет – ресурсов:

http://www.snip-info.ru/ - Справочный ресурс СНиПы и ГОСТы
www.normativ.su - Стандарты ГОСТ, ГОСТ Р, ГОСТ ИСО.
http://stroynet.ru - Российская строительная сеть;
http://www.knigka.info/ - Knigka.info- техническая литература, справочники;
https://engstroy.spbstu.ru/ - Инженерно-строительный журнал
http://stroipanorama.ru/slovar_menu/slovar_stroitekya/ - Словарь строителя

Раздел 7. Перечень лицензионного программного обеспечения,
информационных справочных систем и профессиональных баз данных

7.1. Лицензионное и свободно распространяемое программное
обеспечение, в том числе отечественного производства

1. Windows 10
2. Microsoft Office Professional
3. Adobe Acrobat Reader DC
4. VLC Media player
5. 7-zip
6. AutoDesk 2018

7.2.Перечень информационных справочных систем:

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

7.3. Перечень профессиональных баз данных

https://rags.ru/gosts/ - Российский архив государственных стандартов, а также
строительных норм и правил (СНиП) и образцов юридических документов

http://e-dgunh.ru
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http://gostost.ru/ - Бесплатная документация для предприятий и организаций
http://www.edu.ru - Базы данных Федеральный портал «Российское
образование»
https://www.restko.ru/building_db.php.- Базы данных Рестко по строительству и

недвижимости -
http://n-t.ru/ - Электронная библиотека «Наука и техника» - предоставление
открытого доступа к научно-популярным, учебным, методическим и
просветительским изданиям (книги, статьи, журналы, издания НиТ).
https://www.restko.ru/ - Базы данных Рестко по строительству и недвижимости.

Раздел 8. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Для преподавания дисциплины «Организация, планирование и управление в
строительстве» используются следующие помещения - учебные аудитории:

I. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации, групповых и индивидуальных консультаций - аудитория №
2.8 (Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина
Атаева, дом 5, учебный корпус №2)

Перечень основного оборудования:
Комплект специализированной мебели.
Доска меловая – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный
компьютер с доступом к сети Интернет и корпоративной сети университета,
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru) и ЭБС
Юрайт (www.biblio-online.ru ), – 1 ед., акустическая система – 1 ед.,
флипчарт переносной – 1 шт.
Перечень учебно-наглядных пособий:
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты);
Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации,
видеоролики).

II. Учебная аудитория для курсового проектирования/выполнения
курсовых работ - аудитория № 2.6 (Россия, Республика Дагестан, 367008, г.
Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2)

Перечень основного оборудования:
Комплект специализированной мебели.
Доска меловая – 1 шт.
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Компьютерные столы – 20 шт.
Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед.,
Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и корпоративной сети
университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru)
и ЭБС Юрайт (www.biblio-online.ru ), – 20 ед., акустическая система – 1 ед.
Перечень учебно-наглядных пособий:
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты);
Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации,
видеоролики).

III. Помещение для самостоятельной работы №4-16 (Россия, Республика
Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5,
учебный корпус №3)

Перечень основного оборудования:
Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и в электронную

информационно-образовательную среду вуза- 10 ед.

IV. Помещение для самостоятельной работы №1-1 (Россия,
Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом
5, учебный корпус №1)

Перечень основного оборудования:
Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и в электронную

информационно-образовательную среду вуза- 60 ед.

Раздел 9. Образовательные технологии

При проведении лекционных и практических занятий применяются следующие

интерактивные формы обучения студентов:

вопросы и ответы перед каждым практическим занятием по пройденному

материалу предыдущего занятия, обсуждение ответов;

сase-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ);

работа в малых группах;

обучающие игры (ролевые, имитационные, деловые, образовательные и др.);

интерактивная лекция с применением видео- и

http://www.biblioclub.ru
http://www.biblio-online.ru
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